

**График выполнения работ при строительстве и эксплуатации объекта
«Газопровод межпоселковый от н.п. Куркли - н.п. Чукна - н.п. Куба с отводами на н.п. Унчукатль, н.п. Караша, н.п. Шахува, н.п. Багикла,
н.п. Кума, н.п. Кунды, с. Кара Лакского района Республики Дагестан»**

Виды работ	2025-2026	2025 - 2074
	7 месяцев	48 лет, 5 месяцев
Строительно-монтажные работы по объекту трубопроводного транспорта «Газопровод межпоселковый от н.п. Куркли - н.п. Чукна - н.п. Куба с отводами на н.п. Унчукатль, н.п. Караша, н.п. Шахува, н.п. Багикла, н.п. Кума, н.п. Кунды, с. Кара Лакского района Республики Дагестан»	X	
Эксплуатация объекта трубопроводного транспорта «Газопровод межпоселковый от н.п. Куркли - н.п. Чукна - н.п. Куба с отводами на н.п. Унчукатль, н.п. Караша, н.п. Шахува, н.п. Багикла, н.п. Кума, н.п. Кунды, с. Кара Лакского района Республики Дагестан»		X